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1. Introducción 
 
 
     Actualmente se presenta nuevos retos en la ejecución de proyectos, para enfrentar éstos 
retos y obtener éxito se requiere una estructura organizacional con objetivos claros. Por lo cual      
se hace necesario emplear una metodología que cumpla con los requerimientos. 
       El PMI ha desarrollado el PMBOK una gruía que encierra todos los procedimientos 
adecuados para la gestión de proyectos y así alcanzar un éxito en los resultados de los objetivos 
trazados. 
         La aplicación del PMBOK es muy importante dentro de la gestión de proyectos, ayuda a 
visualizar todas las posibilidades en un escenario determinado, lo que permite obtener 
herramientas necesarias para obtener un diagnóstico claro de todas las actividades que se van a 
realizar y tomar decisiones acertadas. Así mismo ayuda a disminuir las probabilidades de 
fracaso, pérdidas económicas y de tiempo lo cual es sustancial para el fortalecimiento de la 
consolidación y articulación financiera-administrativa de la secretaría de Hacienda del 
Departamento del Meta, estas prácticas y conocimientos son aplicables teniendo en cuenta que se 
obtienen óptimos resultados con planificación estratégica en la utilización de técnicas para la 
ejecución del proyecto.  
        Al aplicar el PMBOK con su metodología busca garantizar la consistencia, 
confiabilidad y el manejo oportuno de la información financiera; a la vez de gestionar la 
consecución de recursos para ejecutar los diferentes proyectos en beneficio de la comunidad 
Metense. Con base en lo anterior se busca el fortalecimiento, la consolidación y la articulación 
de la información financiera con el fin de lograr una toma de decisiones acertada para ejecutar de 
forma eficiente el presupuesto del departamento del Meta. 
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2. Objetivos 
 
 
2.1 Objetivo General  
 
Aplicar el PMBOK en los procesos financieros y administrativos de la secretaría de 
Hacienda de la Gobernación del Meta. 
2.2 Objetivos específicos 
 
- Fortalecer la consolidación y articulación financiera-administrativa en la secretaría de 
Hacienda del Departamento del Meta 
−  Organizar la forma de aplicar los lineamientos del PMBOK 6 ed en el plan de gestión 
de las diferentes áreas de conocimiento. 
 − Establecer el plan de gestión del alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo en el marco de 
los lineamientos de la guía de PMBOK 6 ed. 
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3. Planteamiento del problema 
 
              La deficiencia en la consolidación financiera y administrativa en la secretaria de 
Hacienda del Departamento del Meta hace que se impulse a buscar estrategias para obtener los 
resultados óptimos, asumiendo que las finanzas públicas apuntan al fortalecimiento institucional, 
en el sentido de obtener información financiera veraz y coherente, que permita estimar 
presupuestos reales, los cuales hacen posible el cumplimiento de proyectos de inversión social. 
Una causa directa e importante es la falta de información y conocimiento de los hechos 
económicos en tiempo real de la administración central e institutos descentralizados. Esto puede 
suceder por la ausencia de recurso disponible idóneo y sistemas de procesamiento actualizados. 
       En el sector público, la gestión de proyectos encargado del ente gubernamental, en éste caso 
la Gobernación del Meta, está plasmado como una gestión política y administrativa; la entidad 
plantea sus adecuaciones técnicas, financieras, teniendo en cuenta la normatividad para cada 
caso. Por otra parte, el gestor del proyecto se encarga de aplicar la metodología adecuada y todo 
lo que encierra para obtener el éxito de todo lo que se requiere. 
               El error de ejecutar un proyecto sin planeación y correcta asignación de recursos, 
pueden llevar a hacer cambios no predichos que hacen que ocurra desvíos de la línea base 
estipulada inicialmente en relación con el alcance, tiempo. 
Una de las causas y falencias está en la ejecución presupuestal lo que lleva a un efecto directo en 
la inexactitud en la toma de decisiones.  
 
  3.1 Formulación del problema 
 
 ¿Cómo aplicar los lineamientos de la guía PMBOK 6ta. Ed. en los procesos financieros y 
administrativos de la secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta? 
8 
 
  3.2 Alternativas de solución 
 
Se orientó el objetivo general al aplicar la guía del PMBOK 6ta. Ed. Para el fortalecimiento del 
sector financiero y administrativo del Departamento del Meta, apoyando el desarrollo y 
fortalecimiento institucional, los cuales se materializaron en la gestión financiera, que durante la 
vigencia del proyecto se cumplirán los objetivos proyectados. De acuerdo al promedio de 
cumplimiento de los componentes se puede establecer una excelente gestión y compromiso de 
los profesionales financieros a cargo al momento que se articulen las herramientas necesarias 
para el mejoramiento continuo que permita programar las acciones pertinentes para garantizar la 
ejecución presupuestal eficiente en el Departamento. 
      Fortalecer la implementación y adelantar acciones de mejora continua de las políticas, 
aplicación de la metodología del PMBOK, procedimientos y demás documentación que soporte 
los procesos de gestión financiera en el sistema integrado de gestión 
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4. Justificación 
 
 
        El presente estudio se realizará fundamentado en la aplicación de los lineamientos PMI con 
la guía del PMBOK 6ta. Ed. hacia la organización y distribución de la gestión de propósitos 
financieros y administrativos en racionalización de procedimientos, en la creación y expansión 
de las probabilidades de realización de la tarea. La secretaria de hacienda como responsable de 
garantizar los recursos financieros y económicos del Departamento del Meta a través de este 
proyecto busca que se garantice la consistencia confiabilidad y el manejo oportuno de la 
información financiera, a la vez gestionar la consecución de recursos, para ejecutar los diferentes 
proyectos en beneficio a la comunidad metense. Con base en lo anterior se busca el 
fortalecimiento la consolidación y la articulación de la información financiera a fin lograr de la 
toma decisiones acertada para ejecutar de forma eficiente el presupuesto del departamento del 
Meta. 
La aplicación de una metodología de gestión de proyectos en cada una de sus fases 
permite disminuir los desvíos del proyecto con el propósito de cumplir con los objetivos 
propuestos. El PMBOK sexta edición, brinda las herramientas necesarias para obtener resultados 
positivos en el cumplimiento de alcance, tiempo, riesgos y costos del proyecto. 
Para el proyecto de fortalecimiento de la secretaría de hacienda Departamental la 
aplicación de los lineamientos del PMI otorga un mayor nivel de competitividad y una 
tecnificación consistente de la etapa constructiva del proyecto. 
 
       Como resultado, por medio de este estudio se quiere establecer los procedimientos de 
direccionamiento hacia el ciclo de construcción de los proyectos.  
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5. Marco referencial 
 
5.1 Marco teórico  
La guía del PMBOK es la base para construir unos métodos de acuerdo a cada organización y así 
obtener éxito en la dirección de proyectos.  
Al aplicar una metodología adecuada se consigue beneficios de mejoramiento en los aspectos de 
calidad, recursos humanos, viabilidad financiera, en el tiempo de ejecución, eficiencia y eficacia. 
5.1.1.2 Elementos fundamentales de la guía PMBOK. 
La guía está compuesta por diez áreas del conocimiento qué tienen unos procesos secuenciales, 
que a su vez presentan una serie de procedimientos. (PMBOK, 6 edición). 
     Grupo de procesos de Inicio. Se trata de los procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o nueva base de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciarlo. 
(PMBOK, 2017) 
   Grupo de procesos de planificación. PMI (2017) dice que son “los procesos necesarios para 
definir el alcance del proyecto, los objetivos y las acciones necesarias para lograr la meta del 
proyecto” (p.23). Se requiere aplicar todas las estrategias dadas para obtener la meta propuesta. 
Grupo de procesos de ejecución. PMI (2017)” procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto” 
(p. 23). 
Grupo de procesos de Monitoreo y Control. En este proceso se hace el seguimiento de todos los 
pasos del desarrollo del proyecto para así mismo detectar sus aspectos positivos y en el caso de 
que se detecten algunos negativos inmediatamente intervenir para corregir y hacer el cambio más 
conveniente. 
11 
 
Grupo de procesos de cierre.  En este proceso se aplica todo lo que se requiere para finalizar un 
proyecto de manera indicada y exitosa. 
     5.1.2 Sostenibilidad financiera para Desarrollo Territorial 
Los fondos de la sociedad general del Departamento del Meta han tenido un gran impacto 
significativo debido a que los ingresos provenientes de las regalías disminuyeron 
sustancialmente debido a los costos del petróleo en el exterior.  Esta disminución en el ingreso 
llevó al Gobierno a recibir sistemas para ser más hábiles en la recolección de activos, lo cual 
indica que se debe trabajar en programas que prevengan el contrabando, gestionar y recuperar 
recursos. 
La consolidación de las finanzas públicas, apuntan al fortalecimiento institucional, en el sentido 
de obtener información financiera veraz y coherente, que permita estimar presupuestos reales, los 
cuales hacen posible la inversión social. 
Las empresas y los fondos abiertos deben garantizar la coherencia con los enfoques y objetivos 
generales de especulación de la sociedad, el diseño de la empresa plurianual y el sistema 
monetario a mediano plazo. 
La inversión pública aplica sobre los activos asignados a las empresas de especulación 
contenidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, que están incorporados en la Ley 
de Presupuesto Anual, de entidades descentralizadas y recursos de regalías. (GACETA DEL 
META, 2016, p. 137). 
       5.1.3 Desarrollo territorial 
 La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible tiene la obligación de proponer un sueño del 
Gobierno Nacional para la mejora de los dominios y el avance de la gran administración de 
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sustancias regionales para ayudar a extender la descentralización. Por lo tanto, la Administración 
desarrolla sus ejercicios a través de: 
• La subdirección de arreglos regionales propone utilizar instrumentos de ordenamiento y 
respaldos para la ejecución de estrategias y proyectos de mejoras provinciales y marginales, 
articulando actividades con artistas nacionales y regionales. 
• La subdirección de refuerzo de la administración y las cuentas abiertas regionales tiene la 
motivación de fortalecer las capacidades con respecto a la administración del avance de los 
elementos nacionales, regionales y las tenencias indígenas en el ciclo regional de administración 
abierta. 
• La recopilación de investigaciones regionales se encarga de elaborar enfoques, instrumentos de 
examen y un enfoque regional que permita una comprensión superior de los entornos regionales 
y una ejecución más precisa de los arreglos abiertos en la nación. 
• La reunión de asuntos étnicos está a cargo de cuestiones regionales identificadas con reuniones 
étnicas en la nación, y se agrega al esquema, verificación y evaluación de planes, proyectos y 
empresas con concentración diferencial, y también datos aplicables sobre activos equipados para 
reuniones étnicas. 
En esta línea, trata de combinar otra conspiración de administración multinivel, comprendida 
como un cambio exitoso de la conexión entre la Nación y el Territorio, intervenida por la 
explicación de habilidades y ofertas institucionales. La DDTS refuerza la enunciación entre estos 
niveles de gobierno, buscando ayudar a las sustancias regionales en el desarrollo de sus propias 
capacidades para avanzar en la mejora y la paz. (Departamento Nacional de Planeación). 
Gestión de proyectos con enfoque PMI®, Se realiza con el propósito de alcanzar la meta u 
objetivos del proyecto, es la razón para que se consideren aspectos como la planificación, 
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ejecución, monitoreo y cierre, todo encaminado a la consecución de los tiempos, costos y 
alcance. Toro (2014) en su libro Gestión de Proyectos con enfoque PMI®. explica este tema con 
la ayuda del software Microsoft Project. 
5.2. Marco conceptual 
Demostración de la constitución del proyecto: Un archivo realizado por el fabricante de la 
empresa o soporte, que aprueba formalmente la presencia de una tarea y presenta al ejecutivo 
ejecutor el especialista para aplicar los activos de la asociación a los ejercicios de la empresa. 
(González, PMP, 2015). 
Área de Conocimiento de Gestión de Empresas: una zona reconocida de administración de 
proyectos caracterizada por sus necesidades de conocimiento y que se describe con respecto a 
sus procedimientos, ensayos, información de inicio, resultados, aparatos y sistemas que los 
hacen. (Redondo, A. (2016) 
Control de cambios: procedimiento por el cual las alteraciones de registros, expectativas o 
líneas de base relacionadas con la empresa son reconocidas, informadas, respaldadas o 
descartadas. (Barato,2017,p. 159). 
 
     Entrada: cualquier componente, dentro o fuera, de la tarea que requiere un procedimiento 
antes de que dicho proceso proceda. Puede ser un efecto secundario de un procedimiento 
antepasado. (PMBOK, 201, Sexta versión) 
Entregable: cualquier artículo, resultado o capacidad para dar una administración especial y 
cierta que se debe crear para terminar un procedimiento, una etapa o una empresa. (PMBOK, 
2017, Sexto lanzamiento) 
Desglose de trabajo (EDT / EDT): Un deterioro de varios niveles del grado agregado de trabajo 
que realizará el grupo de empresa para cumplir con los destinos de riesgo y hacer las 
expectativas requeridas. (PMBOK, 2017, Sexta versión) 
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Finanzas públicas: Se convoca un fondo abierto para investigar cómo se manejan los activos 
monetarios del Estado. Esto incluye cómo la legislatura difunde el gasto abierto y cómo adquiere 
activos a través de los deberes. 
Particularmente, son los fondos abiertos que revisan y proponen instrumentos para administrar 
los ingresos abiertos, los gastos abiertos, los adelantos del gobierno tanto internos como remotos, 
y las tasas de mercadería y aventuras de artículos específicos. (Recuperado de: 
http://economiaes.com/finanzas/publicas.html). 
 
Fases de los Proyectos 
Dentro de los pasos de metodología del PMI, esta inicialmente identificar el periodo de vida de 
un proyecto. Este periodo incluye diferentes etapas en el desarrollo del mismo, y dichas etapas 
son normalmente secuenciales el nombre de cata etapa y la cantidad de duración depende del 
área de aplicación del proyecto y la naturaleza del mismo.  
El ciclo de vida de un proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su fin 
(DIAZ & CARMONA, 2011). 
Las etapas del ciclo de vida del proyecto tienen cuatro fases:  
• Inicio del proyecto (Identifica la necesidad problema u oportunidad).  
• Organización y preparación (Desarrollo de una solución propuesta).  
• Ejecución del trabajo del proyecto (Puesta en Marcha de la solución propuesta).  
• Cierre del proyecto (entrega del servicio o producto con calidad, dentro del tiempo y 
costo establecido).  (Díaz & Carmona, 2011). 
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Fortalecimiento financiero. Trabajo en conjunto de la secretaría de hacienda para impulsar 
la efectividad en el buen manejo de los recursos del departamento, haciendo seguimiento a los 
mecanismos y estrategias financieras diseñadas con el objetivo de obtener un beneficio óptimo. 
Acta de constitución del proyecto. Es un instrumento que da inicio a la formalidad a la 
efectividad de un proyecto, donde existen actividades, estrategias, recursos, aclarando los 
objetivos y el compromiso de la organización con el proyecto. 
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6. Metodología  
 
        
Para la aplicación de la investigación del proyecto se aplicará la metodología de la identificación 
y contextualización desde su elaboración y aplicación por medio del análisis minucioso de la 
información que un proyecto de finanzas públicas debe tener. 
Así mismo se elaborará un análisis del contenido del (PMBOK 6ed), profundizando e indagando 
las áreas de conocimiento que se va a aplicar en la etapa de ejecución del proyecto de 
fortalecimiento de los procesos financieros y administrativos de la secretaria de hacienda de la 
Gobernación del Meta y que finalmente se adaptará para el producto que se quiere lograr. 
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7. Desarrollo del producto 
       
      7.1 Gestión de la integración  
 
7.1.1 Acta de constitución: En el caso de este proyecto la secretaria de hacienda del 
Departamento se hace una asignación de recursos y actividades para que se enmarquen de 
acuerdo a los requisitos principales como la descripción, el alcance, los objetivos, la justificación 
y los riesgos. 
   Tabla 1 Acta de constitución  
 
Nombre: 
fortalecimiento en los procesos Financieros y administrativos de la 
secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta 
Fecha de 
creación: 
02/01/18 Código del Proyecto: Po-001 - 2018 
Realizado por: Andrea Morales Montánchez Fecha: 04 01 18 
Aceptado por: Secretaría de planeación 
Departamental 
Fecha: 11 01 18 
Descripción del proyecto 
Fortalecimiento institucional de la secretaria de fondos que busca la compatibilidad con dinero 
para el avance regional y fortificación de cuentas abiertas logrando dominio en la 
administración presupuestaria autorizada observando y controlando el 100% de los pagos, 
costos y emprendimientos anticipados en el plan financiero del Departamento de la Meta . 
Definición del proyecto 
Acta de constitución del proyecto 
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Es necesaria una apropiación de los recursos y las capacidades acordes a los objetivos del 
proyecto  
Las Entidades Territoriales están obligadas a actualizar las prácticas de conducción en 
reconocimiento, estimación, divulgación e introducción de ocasiones financieras, como un 
componente de una metodología para reforzar la agresividad, la administración y la mejora del 
negocio. A través del cumplimiento de las directrices contables de la nación con respecto a la 
contabilidad global y las medidas de anuncio presupuestario que tienen un reconocimiento 
general. 
De manera similar, se debe practicar el control perpetuo para reunir las utilidades, en 
consistencia con las cifras anticipadas y aprobadas en los planes financieros, y adicionalmente 
para cuantificar su ejecución, todo dentro del sistema de fortificación de los fondos regionales. 
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Objetivos del proyecto 
Concepto Objetivos Criterios de éxito 
Alcance  
El Plan de Desarrollo 
Departamental 2016-2019 
respalda una mejor 
organización relacionada con 
el dinero, la recuperación de 
la cartera, un gasto más 
efectivo y una priorización del 
interés en aquellos asuntos 
que afectan la satisfacción 
personal de las personas. - 
Llevar a cabo el control y 
observar al 100% del ingreso, 
los costos y las empresas 
previstas en el plan de gastos 
del departamento. 
Realizar una reforma que no 
afecte mayor cosa. 
Tiempo Entrega del proyecto dentro 
del plazo pactado 
contractualmente, 10 
meses. 
Entrega en 11 meses según lo 
propuesto en el POAI 2018 
Costo El presupuesto para el 
proyecto es de COP 
1,719,300,000.00 
 
Garantizar utilidades estimadas 
Calidad Evitar solicitudes 
posteriores por estabilidad 
del proyecto 
Ningún requerimiento por 
garantía. 
Riesgo 
Hacer planes para evitar los 
riesgos en las actividades 
Ningún riesgo laboral 
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Finalidad del proyecto: 
La verdad de las cuentas de la población general de la división de Meta demuestra que el 
ingreso por regalías   disminuyó significativamente debido a los impactos del bajo costo del 
petróleo en los mercados globales. Este ingreso más bajo requiere la recepción de sistemas que 
tengan en cuenta una acumulación más eficiente para evaluar los eventos que prevén el 
contrabando y la elusión de impuestos, supervisión de más activos en la situación nacional y 
busquen una productividad más destacada en la utilización de los recursos.  
Riesgos de alto nivel 
Descripción del 
riesgo 
-Inestabilidad de la recuperación de recursos y ejecución del 
presupuesto, debido a la inadecuada consolidación financiera-
administrativa en el Departamento del Meta. 
- bajo control e inadecuado seguimiento a la ejecución presupuestal. 
-mala calidad en la información. 
Tipo de riesgo 
administrativo 
-Probabilidad moderado 
-Impacto moderado 
efectos Los ingresos recuperados y ejecutados no son eficientes para lograr los 
objetivos propuestos en el plan de desarrollo departamental. 
Medidas de 
mitigación  
-Contar con las herramientas y el recurso humano que permitan la 
consolidación financiera administrativa en el departamento del Meta.  
-Consolidación y articulación para obtener una información detallada 
y actualizada. 
Nombramiento del Gerente de Proyecto 
Nombre Andrea Morales Montánchez Nivel de autoridad 
Reporta a Maria Consuelo Rodríguez Alto nivel de autoridad 
cronograma de Hitos del proyecto 
Hito o evento significativo Fecha 
Firma del acta de inicio 18/01/2018 – 15/12/2018 
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Actividad 1. Realización del análisis 
financiero en el nivel central del 
departamento del Meta. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 2. Estudios financieros y 
contables, que permitan estrategias de 
control gerencial, de gestión y de resultados, 
aplicables al análisis y revelación de los 
bienes, derechos y obligaciones. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 3. Seguimiento y control al plan 
mensualizado de caja (gastos) de la 
administración central. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 4. seguimientos a la 
implementación del proceso de convergencia 
a normas internacionales del sector público - 
NICSP del sector central del departamento y 
de las entidades u organismos 
descentralizados territorialmente o por 
servicios que lo integran 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 5. Análisis de viabilidad 
financiera de entidades descentralizadas y 
recuperación de recursos. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 6. Gestión jurídica de la secretaría 
de hacienda en el control y seguimiento de la 
inversión. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 7. Proceso de alerta en planes de 
mejoramiento y mapas de riesgos de la 
secretaría de hacienda. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
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Actividad 8. Gestión municipal en materia 
de agua potable y saneamiento básico de 
municipios fortalecidos para certificación 
APSB. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 9. Fortalecimiento de la ejecución 
presupuestal en las entidades 
descentralizadas para consolidación de las 
finanzas públicas territoriales. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Actividad 10. Realizar seguimiento y control 
técnico, administrativo financiero a los 
recursos propios SGR, SGP, cofinanciación 
y supervisión a los proyectos del SGR para 
dar cumplimiento a los requerimientos 
legales. 
18/01/2018 – 15/12/2018 
Quienes intervienen en el proyecto 
Organización Rol que desempeña 
Gobernación del Meta  Patrocinador 
Secretaría de planeación Aprueba  
Secretaría de hacienda Ejecutor del proyecto 
Población del departamento del Meta Beneficiarios 
Presupuesto preliminar 
Tema Concepto Valor ($) 
servicio de seguimiento y 
evaluación de la gestión 
institucional  
 
Actividad 1. realización del 
análisis financiero en el nivel 
central del Departamento del 
Meta 
 
$       109,800,000  
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servicio de seguimiento y 
evaluación de la gestión 
institucional 
 
Actividad 2. Estudios 
financieros y contables, que 
permitan estrategias de 
control gerencial, de gestión 
y de resultados, aplicables al 
análisis y revelación de los 
bienes, derechos y 
obligaciones. 
 
$       198,000,000  
 
servicio de seguimiento y 
Evaluación de la gestión 
institucional  
Actividad 3. seguimiento y 
control al plan mensualizado 
de caja (gastos de la 
administración central  
 $       200,000,000 
 actividad 4. seguimientos a 
la implementación del 
proceso de convergencia a 
normas internacionales del 
sector público - NICSP del 
sector central del 
departamento y de las 
entidades u organismos 
descentralizados 
territorialmente o por 
servicios que lo integran. 
$ 385,000,000 
servicio de seguimiento y 
Evaluación de la gestión 
institucional  
Actividad 5. análisis de 
viabilidad financiera y 
recuperación de recursos  
 $       247,500,000  
servicio de seguimiento y 
evaluación de la gestión 
institucional  
Actividad 6. gestión jurídica 
de la secretaría de hacienda 
en el control y seguimiento 
de la inversión 
 $       100,000,000  
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servicio de seguimiento y 
evaluación de la gestión 
institucional  
Actividad 7. proceso de 
alerta en planes de 
mejoramiento y mapas de 
riesgos de la secretaría de 
Hacienda 
 $       200,000,000  
servicio de seguimiento y 
evaluación de la gestión 
institucional  
Actividad 8. Gestión 
municipal en materia de 
agua potable y saneamiento 
básico de municipios 
fortalecidos para 
certificación APSB (Agua 
Potable Saneamiento Básico) 
 $          65,000,000  
Servicios de información 
para la gestión 
administrativa  
Actividad 9. control y 
seguimiento a las reservas 
presupuestales del nivel 
central 
 $       144,000,000  
Servicios de información 
para la gestión 
administrativa  
Actividad 10. Realizar 
seguimiento y control 
técnico administrativo y 
financiero a los recursos 
propios SGR,SGP, 
COFINANCIACIÓN Y 
SUPERVISIÓN a los 
proyectos del SGR para dar 
cumplimiento a los 
requerimientos legales  
 $    70,000,000  
TOTAL  
$    1,719,300,000  
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APROBÓ 
GOBERNACIÓN DEL 
META NOMBRE FIRMA FECHA 
secretaría de planeación  Clara Eunice Poveda     
Fuente. Elaboración propia. 
Tabla 2 sistema de control de cambios 
Sistema de control de cambios 
Identificación y clasificación de los cambios. 
Los cambios identificados serán solicitados y 
evaluados por el director del proyecto. 
Procedimientos de control de cambios Se solicitará los cambios pertinentes ante 
planeación. 
. 
Responsables de aprobar los cambios -Secretaria de hacienda. 
-Supervisor de cada 
dependencia. 
Definición de cambios que pueden ser 
aprobados sin revisiones 
Los cambios que no influyan ni afecten algún 
proceso de las áreas de conocimiento. 
Requerimientos para solicitud de cambios al 
proyecto 
Solicitud de Cambio, acta aclaratoria o 
modificatoria, Aprobación del Comité de 
Control de contratación. 
Fuente. Elaboración propia. 
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7.2 Procesos de planeación del proyecto 
 
     7.2.1 Planificar la gestión del alcance. Hay un proceso donde se crea las pautas de 
la forma en que gestionará y ejecutará el alcance. (PMBOK, 2017).  
         En éste proyecto, el alcance está conformado por todas las actividades necesarias y 
requeridas para su ejecución idónea. 
         Se ha establecido el alcance según los criterios enmarcados en la guía de 
fundamentos del PMBOK 6ta. Edición. 
                 7.2.1.1    Declaración del alcance 
 
Tabla 3 Declaración del alcance 
 
Nombre del Proyecto: 
Fortalecimiento en los procesos 
Financieros y administrativos de la 
secretaría de Hacienda de la Gobernación 
del Meta  
 
Preparado por: Andrea Morales Montánchez 
Fecha: 04/01/2018 
 
 
Descripción del producto: 
El proceso de fortalecimiento en la Secretaría 
de Hacienda está enfocado hacia el 
mejoramiento de la economía del 
Departamento, el servicio al ciudadano y al 
contribuyente. 
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 La secretaría de hacienda del departamento del 
Meta adelanta mecanismos que lleven a operar 
y mejorar la calidad en servicios financieros y 
cumplimiento de sus metas, a su vez nos 
permita modernizar la estructura institucional y 
simplificar los procesos y procedimientos 
administrativos. En concordancia con el 
Gobierno Nacional lo ha expresado para 
trabajar articulados y obtener la mayor 
eficiencia administrativa de los mejores 
procedimientos de mercado para unidades 
especializadas, supervisando los activos antes 
que los elementos nacionales y globales.  
 
Criterios de aceptación del producto: 
El proyecto está armonizado de manera técnica 
normativa y financiera con el actual plan del 
desarrollo del Meta. 
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Intervención en todas las actividades que 
involucran gestión, uso e inversión de los 
recursos obtenidos del público. 
-Participar en la revisión y regulación de 
estándares a nivel de la entidad territorial. 
-Hacer un seguimiento de los borradores de 
acuerdos que modifican el presupuesto 
departamental. 
-Formulación de las políticas económicas del 
Gobierno que fortalece la estabilidad del 
departamento. 
-Gestión del seguimiento y control del 
presupuesto departamental. 
- Recaudación y administración de los ingresos 
del departamento. 
 
- Gestión de control y control del plan de gasto 
departamental. 
 
-configuración y aplicación del sistema 
tributario, contable y presupuestal. 
 
 
 
Entregables del proyecto: 
La secretaría de hacienda del departamento 
del Meta, recibe los requerimientos del 
proyecto para terminarlo. 
Entregable 1: -seguimiento a las entidades bancarias con el fin 
de suministrar la información necesaria para 
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realizar las conciliaciones bancarias en las 
cuentas del departamento del meta. 
-Apoyo y seguimiento financiero y contable a 
los fondos especiales en la gerencia de 
tesorería. 
-Apoyo y seguimiento de los procesos 
financieros, análisis y seguimiento a la 
ejecución de los procesos en la gerencia de 
tesorería. 
-Consolidación y articulación de la 
información relacionada con la ejecución de 
recursos del departamento del Meta invertidos 
en el sector de infraestructura.  
Entregable 2: -Seguimiento en el proceso presupuestal para 
la depuración financiera. 
- Trazabilidad de los recursos del sistema 
general de regalías. 
Entregable 3: -Depuración de las cuentas bancarias del 
departamento del Meta 
-Seguimiento, control y evaluación a los 
recursos ejecutados, así como los recursos 
correspondientes a los capítulos independientes 
del sistema general de participaciones de los 
sectores salud, APSB y educación. 
-inspección y fiscalización en la gerencia de 
rentas para contrarrestar la evasión del 
impuesto al consumo en el departamento del 
meta 
-fiscalización de los impuestos propios del 
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departamento para mejorar el recaudo. 
Entregable 4: - Ejecución de requerimientos realizados por 
órganos de control interno - externo y otras 
entidades. 
-Apoyo a los procesos de fortalecimiento de 
transición a la convergencia e implementación 
de las NICSP en la cuenta deudores para los 
recursos entregados a la Agencia para la 
Infraestructura del Meta (AIM). 
-Asesoría integral en el sistema general de 
regalías en seguimiento, control, evaluación y 
construcción de indicadores de gestión de los 
recursos ejecutados por cada una de las 
entidades ejecutores teniendo en cuenta todas 
las fuentes de financiación del decreto 2190 de 
2016. 
-Depuración de cuentas del balance enviadas a 
saneamiento contable de acuerdo con el plan 
de acción implementado. 
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Entregable 5 -Análisis financiero de las entidades 
descentralizadas, generando estrategias de 
mejora financiera en las entidades (hospital 
de Villavicencio, unidad de licores del 
meta, hospital departamental de Granada, 
instituto de tránsito y transporte del Meta) 
seguimiento y análisis financiero de las 
entidades descentralizadas, generando 
estrategias de mejora financiera en las 
entidades (IDERMETA, EDESA, 
LOTEMETA, instituto de turismo) 
seguimiento y análisis financiero de las 
entidades descentralizadas, generando 
estrategias de mejora financiera en las 
entidades (ESE DPTAL solución salud, 
instituto de cultura, casa la cultura y AIM) 
-fiscalización en la secretaria de hacienda 
relacionado con el impuesto de estampillas 
departamentales. 
 
Entregable 6 -Asesoría jurídica a los procesos de 
contratación directa. 
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Entregable 7 - fortalecimiento a los procesos de cierre 
administrativo de proyectos financiados con 
recursos del sistema general de regalías -  
SGR - y seguimiento a la ejecución de los 
recursos transferidos a diferentes entidades. 
- supervisión de los contratos y/o 
convenios, proyectos y/o recursos 
transferidos por el departamento para la 
ejecución de recursos del sector de 
infraestructura vial, energía, cultura, 
recreación, educación, atención a 
desastres y otros. 
Entregable 8 -Gestión en el marco de los procesos que se 
desarrollen con los recursos de APSB 
(Agua Potable y Saneamiento Básico) de 
los municipios descertificados del 
departamento y seguimiento y control a 
otras fuentes presupuestales de 
financiación. 
Entregable 9 - Análisis, control y seguimiento de la 
ejecución presupuestal y construcción de 
indicadores de gestión. 
-Asesoría control y seguimiento de los 
planes de mejora de los entes internos y de 
control, plan anticorrupción. 
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Entregable 10 -Seguimiento a la ejecución de recursos 
transferidos, contratos y/o convenios 
interadministrativos en el sector de 
infraestructura: proyectos de agua potable y 
saneamiento básico, transporte, 
construcción, gas, cultura, energía y 
petróleo, educación, vial y social.  y demás 
asignados por la secretaria de hacienda. 
 
 
 
 
 
Restricciones del proyecto 
• El director del proyecto debe contar con 
la experiencia idónea en proyectos 
relacionados. 
• Los profesionales de apoyo de la 
secretaría de hacienda deben contar con 
la experiencia mínima requerida de 
acuerdo a la actividad en desempeñarse. 
• La ejecución del proyecto 
debe cumplirse en un plazo 
de 12 meses a partir de la 
fecha de aprobación 
Supuestos de los riesgos del proyecto. • Adecuada recuperación de recursos y 
ejecución presupuestal. 
• Seguimiento adecuado oportuno a la 
ejecución presupuestal. 
• Consolidación confiable de la información. 
Fuente. Elaboración Propia. 
      7.2.1.2 Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS).  
  
      Los elementos que lo componen más pequeños, para que así sea más practico al momento de 
realizar. Lo importante de crear la EDT es que se tiene un objetivo claro de lo que hay que 
entregar. (PMBOK, 2017). 
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      Las actividades de éste proyecto deben estar encaminadas al objetivo principal del proyecto 
de fortalecimiento de la secretaria de hacienda, definiendo el alcance total. 
                7.2.1.3 Diccionario   de la EDT/WBS. Se muestran todos los elementos 
detallados de la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto 
Tabla 4 Diccionario de la EDT/WBS 
Diccionario de la 
EDT/WBS 
 
Proyecto Fortalecimiento en los procesos Financieros y 
administrativos de la secretaría de Hacienda de la 
Gobernación del Meta. 
Preparada por: Andrea Morales 
Montánchez 
FECHA 04 01 2018 
Revisada por: Secretaria de Hacienda FECHA 07 01 2018 
Aprobada por: Secretaría de planeación 
Departamental. 
FECHA 11 01 2018 
Nombre del 
entregable 
Expectativas de gestión 
Representación del trabajo 
 1. Demostración de la conformación del proyecto. 
 2. Realizar el formato de la administración del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Duración 6 días Fecha 
inicio 
02   01 18 Fecha fin 08 01 18 
  Requisitos a cumplir 
Nombre del 
entregable 
Documentos 
del proyecto 
     
  Descripción del trabajo 
   1. Acta de reunión de aprobación por la asamblea 
   2. Solicitud y certificado de bancos de programas y proyectos 
   2. Acta de inicio del proyecto 
 3.  4.  5. Elaboración de un plan de acción sobre el proyecto 
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Fecha de 
inicio 
04 01 18   Fecha fin 11 01 18 
Requisitos a cumplir 
Las actividades estipuladas desde el inicio del proyecto se cumplirán a toda cabalidad sin hacer 
modificación alguna con el fin de lograr el objetivo y obtener resultados óptimos por parte de la 
secretaría de hacienda para el departamento del Meta. 
Referencias técnicas 
-Normatividad entregada por parte de la Contaduría General de la Nación 
-Aplicar el estatuto tributario. 
-Aplicar normas y decretos presentes en la gobernación del Meta aprobados a nivel nacional y 
Departamental. 
 
Id del entregable 1.1.3 Cuenta de 
control 
 
Nombre 
del 
entregable 
Realización del análisis financiero en el 
nivel central del Departamento del Meta 
 
   
Descripción del trabajo 
1. sostenibilidad financiera para el desarrollo territorial y fortalecimiento de las finanzas públicas 
logrando eficiencia en la gestión administrativa financiera realizando control y seguimiento al 100% 
de los ingresos, gastos e inversiones proyectadas en el presupuesto del Departamento del Meta. 
Hitos 
Sostenibilidad financiera 
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Duración 11 meses Fecha de 
inicio 
18 01 18 Fecha fin 15 12 
 
18 
Requisitos a cumplir 
1. -seguimiento a las entidades bancarias con el fin de suministrar la información necesaria para 
realizar las conciliaciones bancarias en las cuentas del departamento del meta. 
2. Apoyo y seguimiento financiero y contable a los fondos especiales en la gerencia de tesorería.  
3. -Consolidación y articulación de la información relacionada con la ejecución de recursos del 
departamento del Meta invertidos en el sector de infraestructura. 
Id del entregable 1.2.1 Cuenta de 
control 
 
Nombre del 
entregable 
Estudios financieros y contables, que 
permitan estrategias de control gerencial, de 
gestión y de resultados, aplicables al análisis y 
revelación de los bienes, derechos y 
obligaciones. 
   
Descripción del trabajo 
-Se hace seguimiento en el proceso presupuestal para la depuración financiera en el departamento 
del Meta. 
-Trazabilidad de los recursos. 
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Hitos 
Depuración financiera 
Sistema general de regalías 
Trazabilidad de las regalías 
Duración 10 
meses 
Fecha de 
inicio 
18 01 18 Fecha fin 15 12 18 
Requisitos a cumplir 
-Identificar todos los rubros presupuestales incluidos para pagos a las entidades. 
 
-Realizar la trazabilidad de los recursos del sistema general de regalías. 
Id del entregable 1.2.2 Cuenta de 
control 
 
Nombre del 
entregable 
seguimiento y control al plan 
mensualizado de caja (gastos) de 
la administración central. 
   
Descripción del trabajo 
 
Por medio de éstos, se ejecuta la mayor parte de los recursos económicos de inversión 
destinados a los sectores; Educación; Salud, Agua Potable, Saneamiento Básico, vías, 
desarrollo urbano, social, energía, vivienda, Recreación, prevención y mitigación de riesgos, 
deporte y cultura, dineros encaminados a la ampliación de cobertura y al mejoramiento de los 
estándares de los servicios básicos esenciales, prestados por empresas operadoras que en la 
mayoría de los casos son públicas. Gran parte de estos recursos son objeto de celebración de 
convenios interadministrativos y contratos. 
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Hitos 
Control de gastos 
Administración central 
Duración 11 meses Fecha de 
inicio 
18 01 18 Fecha fin 15 12 18 
Requisitos a cumplir 
1. Elaborar y entregar un informe financiero final por convenio y/o contrato como soporte para 
los procesos de liquidación y/o cierre de expediente contractual de los contratos 
interadministrativos y convenios interadministrativos. 
2.   Conciliar los extractos bancarios de las cuentas en las cuales se manejan los recursos de los 
Contratos y convenios asignados. 
3. Verificar los giros realizados por el departamento a las entidades contratistas y presentar a 
Tesorería para revisión. 
4.  Realizar la depuración financiera de los contratos y convenios interadministrativos. 
5. Verificar en el sistema financiero de la entidad, los reintegros realizados por las entidades 
contratistas. 
Criterios de aceptación del requisito 
Giros realizados 
Reintegros realizados por las entidades. 
Referencias técnicas 
Guía de las normas establecidas 
 
 
Id del entregable 1.2.3 Cuenta de 
control 
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Nombre del 
 
entregable 
Seguimientos a la implementación del 
proceso de convergencia a normas 
internacionales del sector público - NICSP 
del sector central del departamento y de las 
entidades u organismos descentralizados 
territorialmente o por servicios que lo 
integran. 
   
Descripción del trabajo 
La Contaduría General de la Nación en el marco de sus competencias constitucionales y legales 
de “uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar balance general y 
determinar las normas contables que rigen el país, conforme a la Ley”, viene desarrollando el 
proyecto de modernización de la regulación contable pública. En este sentido, en cuanto a la 
convergencia hacia estándares internacionales de información financiera, la Contaduría General 
de la Nación  ha decidido efectuar la adopción indirecta de las normas internacionales de 
contabilidad del sector público (NICSP), emitidas por la federación Internacional de 
Contadores (IFAC por sus siglas en inglés), para las entidades del gobierno, con el propósito de 
avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios 
comunes y uniformes a nivel nacional. Todo lo anterior, se estableció con la expedición de la 
resolución No. 533 calendada el 8 de octubre de 2.015 por parte de la Contaduría General de la 
Nación.   
Es una necesidad urgente para el Departamento del Meta adelantar la implementación de las 
normas internacionales de información financiera NIIF. Más que una exigencia legal, la 
adopción de las normas en una herramienta estratégica para el Departamento del Meta para 
desarrollar actividades de control y manejo de información. Lo cual convertirá al departamento 
en una entidad más competitiva a nivel nacional, mejorando la transparencia y eficiencia en el 
manejo y suministro de información. Lo cual le permitirá avanzar en procesos de gestión de 
recursos. La implementación de estas normas está planeada para tres fases: 1) alistamiento de 
información financiera para el proceso de convergencia a normas internacionales. 2) proceso de 
convergencia a normas internacionales de información financiera NIIF. 3) sistematización del 
proceso de convergencia a normas internacionales. 
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Hitos 
Depuración de cuentas contables  
Aplicación de las NIIF 
Convergencia a NICSP 
 
 
Duración 
 
 
11 
meses 
Fecha de 
 
inicio 
 
 
18 
 
 
01 
 
 
18 
 
 
Fecha fin 
 
 
15 
 
 
12 
 
 
18 
Requisitos a cumplir 
1. Depurar las operaciones recíprocas que se generan por parte del departamento del Meta, en 
transacciones realizadas con entidades públicas de nivel municipal, departamental y nacional.  
2. Informe las paridades de los intercambios monetarios y relacionados con el dinero realizado 
entre elementos abiertos, que están relacionados con recursos, pasivos, valor, salario, costos o 
costos, que están sujetos a disposición en el procedimiento de solidificación. 
Criterios de aceptación del requisito 
Cuenta depurada de deudores de entrega al Departamento 
Recíprocas realizadas  
 
Referencias técnicas 
Aplicación de las Normas financieras internacionales 
Id del entregable  Cuenta de  
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control 
Nombre del 
entregable 
análisis de viabilidad 
financiera de 
entidades 
descentralizadas  y 
recuperación de 
recursos. 
  
Descripción del trabajo 
-Análisis financiero de las entidades descentralizadas, generando estrategias de mejora 
financiera en las entidades (hospital de Villavicencio, unidad de licores del meta, hospital 
departamental de Granada, instituto de tránsito y transporte del Meta) 
seguimiento y análisis financiero de las entidades descentralizadas, generando estrategias de 
mejora financiera en las entidades (IDERMETA, EDESA, LOTEMETA, instituto de 
turismo) 
seguimiento y análisis financiero de las entidades descentralizadas, generando estrategias de 
mejora financiera en las entidades (ESE DPTAL solución salud, instituto de cultura, casa la 
cultura y AIM) 
Hitos 
Análisis financiero 
Duración 11 meses Fecha de 
inicio 
18 01 18 Fecha fin 15 12 18 
Requisitos a cumplir 
Análisis financiero con base en los datos suministrados por las entidades descentralizadas 
Id del entregable 1.2.4 Cuenta de 
control 
 
Nombre del 
entregable 
Gestión jurídica de la 
secretaría de hacienda en el 
control y seguimiento de la 
inversión. 
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Descripción del trabajo 
-Asesoría jurídica a los procesos de contratación directa. 
Hitos 
Control a la inversión 
Duración 11 meses Fecha de 
inicio 
18 01 18 Fecha fin 15 12 18 
Requisitos a cumplir 
Aplicación de los lineamientos establecidos a nivel Departamental y Nacional. 
 
7.2.2 Gestión del cronograma del proyecto  
      
  Se incluyen las actividades necesarias estipulando un tiempo de cumplimiento. 
7.2.2.1 Planificar la Gestión del Cronograma. Se establece el proceso de 
ejecución de las actividades con su documentación necesaria para realizar el 
cronograma del proyecto. Se define un plazo de ejecución que esté incluido 
dentro del marco contractual.  
 
Tabla 5 Plan de gestión del cronograma 
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Nombre: fortalecimiento en los procesos Financieros y administrativos de la secretaría 
de Hacienda de la Gobernación del Meta 
Fecha de 
creación: 
18/01/18 Código del Proyecto: Po-001 - 2018 
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Realizado por: Andrea Morales Montánchez Fecha: 15 01 18 
Aceptado por: Secretaria de Hacienda Fecha: 17 01 18 
2. Secuenciar las actividades y desarrollo del cronograma 
3. -Uso de hitos de cronograma con fecha de inicio a fin. 
4. -El software que se utilizará será project Libre. 
5. -La representación gráfica se hace por medio del diagrama de Gantt. 
. 
Estimar la duración de las actividades 
Se utilizará el juicio de expertos, reuniones para toma de decisiones que mejoren las actividades 
encaminadas hacia el objetivo del proyecto. 
- Se estipula un plan de acción con fecha de cumplimiento de acuerdo a cada actividad del 
proyecto para medir el rendimiento de los profesionales financieros. 
Razones aceptables para cambios en el cronograma del Proyecto 
• Entrega de la información de forma inadecuada por parte de las entidades descentralizadas para 
cumplir con los objetivos propuestos. 
• Desembolso de los recursos en el tiempo estipulado. 
 
-Se hacen las mediciones de acuerdo al tiempo que se aprobó contractualmente. 
-Elaboración de informes mensuales en donde se presente todo el avance de cada actividad, así 
mismo aclarando si hay necesidad de solicitar cambios. 
 
Administración de cambios en el cronograma 
La secretaria de hacienda Departamental es la persona encargada de hacer un cambio por medio de 
una solicitud ante la secretaría de planeación, en los cambios que incluyen variación de costos, 
calidad o tiempo. 
Para esto se genera un acta modificatoria o aclaratoria enmarcando los cambios establecidos. 
Fuente. Elaboración Propia.
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7.2.2.2 Cronograma. El diagrama de Gantt  
ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 
Realización del análisis 
financiero en el nivel central del 
Departamento del Meta.  
X X X X X X X X X X X 
Estudios financieros y contables, 
que permitan estrategias de 
control gerencial, de gestión y de 
resultados, aplicables al análisis 
y revelación de los bienes, 
derechos y obligaciones. 
X X X X X X X X X X X 
Seguimiento y control al plan 
mensualizado de caja (gastos) de 
la administración central. 
X X X X X X X X X X X 
Seguimientos a la 
implementación del proceso de 
convergencia a normas 
internacionales del sector público 
- NICSP del sector central del 
departamento y de las entidades 
u organismos descentralizados 
territorialmente o por servicios 
que lo integran. 
X X X X X X X X X X X 
Análisis de viabilidad financiera 
de entidades descentralizadas  y 
recuperación de recursos. 
X X X X X X X X X X X 
45 
 
Gestión jurídica de la secretaría 
de hacienda en el control y 
seguimiento de la inversión. 
X X X X X X X X X X X 
Proceso de alerta en planes de 
mejoramiento y mapas de riesgos 
de la secretaría de hacienda. 
X X X X X X X X X X X 
Gestión municipal en materia de 
agua potable y saneamiento 
básico de municipios fortalecidos 
para certificación APSB. 
X X X X X X X X X X X 
fortalecimiento de la ejecución 
presupuestal en las entidades 
descentralizadas para 
consolidación de las finanzas 
públicas territoriales. 
X X X X X X X X X X X 
Realizar seguimiento y control 
técnico, administrativo financiero 
a los recursos propios SGR, SGP, 
cofinanciación y supervisión a 
los proyectos del SGR para dar 
cumplimiento a los 
requerimientos legales. 
X X X X X X X X X X X 
Fuente: Elaboración propia
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7.2.3 Gestión del costo.  Se planea todo el proceso de ejecución de las actividades con el 
presupuesto aprobado. 
7.2.3.1 Plan para la gestión del costo. Se estima la forma en cómo se 
supervisará el presupuesto y se controlará los costos del proyecto.  
Para la gestión de proyectos, hay personas con profesiones de la rama 
administrativa. El software que será utilizado será Microsoft Excel. Los servicios 
profesionales son contratados de acuerdo a la necesidad teniendo en cuenta que 
cumplan los requerimientos. 
Los costos estarán expresados en pesos colombianos (COP) en unidades de 
miles y millones. La conformación del presupuesto se conformó de acuerdo a las 
actividades del proyecto teniendo en cuenta el costo directo, que será calculado por 
medio de datos históricos de los rendimientos financieros de la secretaria de hacienda 
de la Gobernación del Meta por su naturaleza de proyecto público. 
Tabla 6 Plan de gestión del costo 
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
PROYECTO Fortalecimiento en los procesos Financieros y administrativos de la 
secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta. 
PREPARADO POR: Andrea Morales Montánchez FECHA 11 01 18 
APROBADO POR: Secretaria de Hacienda FECHA 13 01 18 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma: 
Nombre Cargo Ubicación 
Maria Consuelo 
Rodríguez 
Secretaria de Hacienda Gobernación del Meta 
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Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: 
Nombre Cargo Ubicación 
Maria Consuelo 
Rodríguez 
Secretaria de Hacienda Gobernación del Meta 
Clara Eunice Poveda Supervisor Secretaria de planeación 
Planificación de los costos 
- Los costos del proyecto serán de acuerdo al plan anual de adquisiciones aprobado. 
- Los valores del proyecto deberán ser expresados en pesos colombianos (COP). 
Conformación del presupuesto  
-El presupuesto será conformado según el alcance del proyecto, teniendo en cuenta las actividades 
estipuladas para lograr los objetivos en cada una de las áreas necesarias de la secretaria de 
hacienda. 
-A cada actividad se le asignará un valor de presupuesto, estimándolo como un costo y así 
conformar el presupuesto total del proyecto. 
  -La ejecución del proyecto se financiará con recursos propios de libre destinación y recursos de 
funcionamiento. 
Variaciones, desempeño y control del presupuesto se presentará un informe mensual de cada 
actividad del proyecto evidenciando el avance y que se incluyan las solicitudes de cambio en el 
caso de ser necesarias. 
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Administración de cambios en el costo 
La única persona autorizada para realizar y autorizar cambios es el director de proyecto, en este 
caso la secretaria de hacienda Departamental, para así mismo realizar actas modificatorias y 
aplicarlas en el plan de gestión de proyectos. 
Se puede incluir variación de tiempo, costos y calidad. 
Fuente. Elaboración Propia. 
7.2.3.1.1 Presupuesto del proyecto. 
 
Tabla 7 Presupuesto total del proyecto 
Fortalecimiento en los procesos Financieros y administrativos de la secretaría de 
Hacienda de la Gobernación del Meta. 
Actividad 1. realización 
del análisis financiero en 
el nivel central del 
departamento del Meta  
-seguimiento a las entidades bancarias con el 
fin de suministrar la información necesaria 
para realizar las conciliaciones bancarias en 
las cuentas del departamento del meta. 
$109,800,000  
-apoyo y seguimiento financiero y contable a 
los fondos especiales en la gerencia de 
tesorería. 
-apoyo y seguimiento de los procesos 
financieros, análisis y seguimiento a la 
ejecución de los procesos en la gerencia de 
tesorería. 
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-consolidación y articulación de la 
información relacionada con la ejecución de 
recursos del departamento del 
meta invertidos en el sector de 
infraestructura.  
Actividad 2. Estudios 
financieros y contables, 
que permitan estrategias 
de control gerencial, de 
gestión y de resultados, 
aplicables al análisis y 
revelación de los bienes, 
derechos y obligaciones. 
-seguimiento en el proceso presupuestal para 
la depuración financiera en el departamento 
del meta. 
 $ 198,000,000  
- seguimiento y trazabilidad de los recursos 
del sistema general de regalías. 
Actividad 3. Seguimiento 
y control al plan 
mensualizado de caja 
(gastos) de la 
administración central. 
-depuración de las cuentas bancarias del 
departamento del meta 
$200,000,000  
-seguimiento, control y evaluación a los 
recursos ejecutados por las empresas 
industriales y comerciales del estado del 
orden departamental, así como los recursos 
correspondientes a los capítulos 
independientes del sistema general de 
participaciones de los sectores salud, APSB y 
educación. 
-inspección y fiscalización en la gerencia de 
rentas para contrarrestar la evasión del 
impuesto al consumo en el departamento del 
Meta 
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-fiscalización de los impuestos propios del 
departamento para mejorar el recaudo. 
Actividad 4. Seguimientos 
a la implementación del 
proceso de convergencia a 
normas internacionales 
del sector público - 
NICSP del sector central 
del departamento y de las 
entidades u organismos 
descentralizados 
territorialmente o por 
servicios que lo integran. 
-aplicación del nuevo marco normativo 
emitido por la contaduría general de la 
nación. 
$385,000,000  
-seguimiento a la implementación del 
proceso de convergencia a normas 
internacionales NICSP del sector central del 
departamento del meta, en el proceso de 
flujos de información con terceros que se 
utilizan para los registros contables de los 
estados financieros. 
- ejecución de requerimientos realizados por 
órganos de control interno - externo y otras 
entidades. 
-apoyo a los procesos de fortalecimiento de 
transición a la convergencia e 
implementación de las NICSP en la cuenta 
deudores para los recursos entregados a la 
agencia para la infraestructura del meta 
(AIM). 
-asesoría integral en el sistema general de 
regalías en seguimiento, control, evaluación 
y construcción de indicadores de gestión de 
los recursos ejecutados por cada una de las 
entidades ejecutores teniendo en cuenta todas 
las fuentes de financiación del decreto 2190 
de 2016. 
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-depuración de cuentas del balance enviadas 
a saneamiento contable de acuerdo con el 
plan de acción implementado. 
Actividad 5. Análisis de 
viabilidad financiera de 
entidades descentralizadas 
y recuperación de 
recursos. 
-análisis financiero de las entidades 
descentralizadas, generando estrategias de 
mejora financiera en las entidades (hospital 
de Villavicencio, unidad de licores del meta, 
hospital departamental de granada, instituto 
de tránsito y transporte del Meta) 
$247,500,000  
seguimiento y análisis financiero de las 
entidades descentralizadas, generando 
estrategias de mejora financiera en las 
entidades (IDERMETA, EDESA, lotemeta, 
instituto de turismo) 
Seguimiento y análisis financiero de las 
entidades descentralizadas, generando 
estrategias de mejora financiera en las 
entidades (ESE DPTAL solución salud, 
instituto de cultura, casa la cultura y AIM) 
Prestación de servicios profesionales para el 
fortalecimiento a los procesos de recaudo y 
fiscalización del impuesto de ventanilla única 
de registro inmobiliario del departamento del 
Meta. 
Fiscalización, determinación y recaudo del 
impuesto vehicular incidiendo en el 
incremento del recaudo y disminución de la 
evasión en el departamento del Meta. 
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-Fiscalización en la secretaria de hacienda 
relacionada con el impuesto de estampillas 
departamentales. 
-Asesoría jurídica a los procesos de 
contratación directa que se adelantan en la 
secretaria de hacienda del departamento del 
Meta. 
Actividad 6.gestión 
jurídica de la secretaría de 
hacienda en el control y 
seguimiento de la 
inversión. 
-Asesoría jurídica a los procesos de 
contratación directa que se adelantan en la 
secretaria de hacienda del departamento del 
Meta. 
 $100,000,000  
Actividad 7. Proceso de 
alerta en planes de 
mejoramiento y mapas de 
riesgos de la secretaría de 
hacienda. 
- supervisión de convenios y/o contratos 
interadministrativos adelantada por la 
secretaria de hacienda a los recursos 
destinados a inversión en el sector de 
infraestructura especialmente, transporte, 
agua potable y saneamiento básico, 
recreación, y gobierno. 
 $200,000,000  - fortalecimiento de la gestión administrativa 
y financiera de la secretaria de hacienda del 
departamento del meta a los procesos de 
cierre administrativo de proyectos 
financiados con recursos del sistema general 
de regalías -  SGR - y seguimiento a la 
ejecución de los recursos transferidos a 
diferentes entidades. 
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Supervisión de los contratos y/o convenios, 
proyectos y/o recursos transferidos por el 
departamento para la ejecución de recursos 
del sector de infraestructura vial, energía, 
cultura, recreación, educación, atención a 
desastres y otros. 
- supervisión de los recursos invertidos al 
sector de infraestructura, agua potable y 
saneamiento básico, salud, vial, educación y 
equipamiento. 
Actividad 8. Gestión 
municipal en materia de 
agua potable y 
saneamiento básico de 
municipios fortalecidos 
para certificación APSB. 
-gestión en el marco de los procesos que se 
desarrollen con los recursos de APSB (agua 
potable y saneamiento básico) de los 
municipios descertificados del departamento 
y seguimiento y control a otras fuentes 
presupuestales de financiación. 
 $ 65,000,000  
Actividad 9. 
Fortalecimiento de la 
ejecución presupuestal en 
las entidades 
descentralizadas para 
consolidación de las 
finanzas públicas 
territoriales. 
- análisis, control y seguimiento de la 
ejecución presupuestal y construcción de 
indicadores de gestión para las entidades 
descentralizadas del orden Departamental. 
$144,000,000  -asesoría control y seguimiento de los planes 
de mejora de los entes internos y de control, 
plan anticorrupción y procesos de gestión de 
calidad de la secretaria de hacienda 
Departamental. 
Actividad 10. Realizar 
seguimiento y control 
Seguimiento a la ejecución de recursos 
transferidos, contratos y/o convenios 
 $ 70,000,000  
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técnico, administrativo 
financiero a los recursos 
propios SGR, SGP, 
cofinanciación y 
supervisión a los 
proyectos del SGR para 
dar cumplimiento a los 
requerimientos legales. 
interadministrativos en el sector de 
infraestructura: proyectos de agua potable y 
saneamiento básico, transporte, construcción, 
gas, cultura, energía y petróleo, educación, 
vial y social.  y demás asignados por la 
secretaria de hacienda 
TOTAL  $ 1,719,300,000  
fuente: elaboración propia 
7.2.4 Gestión de calidad del proyecto.  
Las estrategias de calidad se incorporan mediante el avance del proyecto. para esto, los 
procedimientos que son buenos con los ejercicios están conectados. 
La naturaleza de la administración y sus expectativas, se aplica a todas las actividades que 
prestan a la idea de sus expectativas. 
 
7.2.4.1 planificar la Gestión de calidad. 
 
Es el camino para decidir las normas de calidad para el proyecto y sus ejercicios, y además 
archivar cómo se mostrará consistencia con ellas. La ventaja clave de este procedimiento es que 
proporciona una orientación y una orientación sobre cómo se supervisará y controlará la calidad 
durante todo el proceso. (PMBOK 2017). 
Se aplicó el modelo de gestión de calidad ISO 9001-2015, ISO 14001, OSHAS 18001 para 
garantizar la calidad del servicio. 
La secretaria departamental, junto con los directores, se encargan de garantizar que el enfoque de 
calidad se comprenda, ejecute y verifique continuamente. 
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7.2.4.1 Política de calidad de la entidad 
      Para cumplir con el plan de gestión de calidad se adoptan unas normas establecidas y 
aprobadas otorgadas a la gobernación del Meta con el fin de implementarlas en sus diferentes 
dependencias, en este caso la secretaria de hacienda que cuenta con el personal asignado a cada 
actividad para lograr el alcance del proyecto. 
       La secretaria de hacienda como líder del proyecto tiene como objetivo el control y manejo 
de éstas actividades: 
− Presentar los informes de las actividades desarrolladas durante el transcurso del 
respectivo mes, con el respectivo visto bueno del supervisor. 
            -Construir y fortalecer relaciones con las personas a cargo de las actividades del 
proyecto y con la comunidad. 
− Promover la participación de sus profesionales en la actividad específica. 
    -dar a conocer los avances del proyecto a todos los interesados. 
    - Incentivar a la realización de óptima de las actividades. 
7.2.4.3 Objetivos de Calidad del proyecto 
  Se aplicó la normatividad vigente en los altos estándares de calidad del proyecto. 
      - La norma ISO 14001 que es el estándar global para marcos de administración natural 
(SGA), que hace que su asociación distinga, organice y supervise los peligros ecológicos, como 
un componente de sus típicos ensayos de negocios. 
- El estándar OHSAS 18001 cuya capacidad es: 
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• Crea las condiciones de trabajo más ideales 
• Identificar los peligros y configurar los controles para supervisarlos 
- La norma ISO 9001 ayuda a supervisar y controlar sin interrupción la calidad en todos los 
procedimientos. Como el estándar de administración de calidad más percibido en el planeta, y 
además el estándar de referencia, muestra cómo lograr una ejecución y administración 
constantes. 
Supervisión de los ejercicios y reuniones posteriores para la organización de la actividad y 
Seguimiento de las revisiones personalizadas para verificar la consistencia de los estándares y 
sistemas. 
7.2.4.4 Costos de Calidad. 
Está asociado con la caracterización, planeación, organización en el cumplimiento de los 
aspectos de las actividades que conforman el proyecto. se tienen en cuenta todo esto para evitar 
posibles fallas en lo planeado y así evitar gastos inesperados por falta de calidad en el proyecto. 
       7.2.4.5 Plan de gestión de la calidad. 
Tabla 8 Plan de gestión de la calidad 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Nombre: 
Fortalecimiento en los procesos Financieros y administrativos de la 
secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta. 
Fecha de 
creación: 
04/01/18 Código del Proyecto: Po-001 – 2018 
Preparado por: Andrea Morales Montánchez Fecha: 05 01 18 
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Aprobado por: Secretaria de Hacienda Fecha: 07 01 18 
Versión Descripción Responsable Fecha 
1.0 Creación de documento 
Andrea Morales 
Montánchez 
04 01 18 
Política de Calidad del Proyecto 
Control de la calidad 
la secretaría de hacienda con el proyecto de calidad se logra cumplir de acuerdo al alcance del 
proyecto, los profesionales asignados para cada labor se encargan de implementar con 
responsabilidad su construcción. 
se tiene como objeto: 
-Presentar los informes de las actividades desarrolladas durante el transcurso del respectivo mes, 
con el respectivo visto bueno del supervisor. 
-Construir y fortalecer relaciones con las personas a cargo de las actividades del proyecto. 
-Promover la participación de sus profesionales en la actividad específica. 
- mantener un ambiente de trabajo apropiado. 
- mantener informados a los interesados 
- construir continuamente estrategias de mejoramiento. 
los objetivos específicos deben ser congruentes con la política de gestión de calidad para 
verificar esto se tendrán en cuenta lo siguiente: 
• Informes de supervisión de las actividades a entregar. 
• Plan de acción para organizar los entregables del proyecto. 
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Aseguramiento de la calidad 
• El personal de la dirección de presupuesto, contabilidad, rentas y tesorería llevará a cabo toda la 
supervisión de cada una de las actividades del proyecto. 
• Éstos supervisores garantizarán el seguimiento, análisis y mejoramiento continuo de: 
- Demostrar el producto final. 
- Cumplir al Departamento con las necesidades propuestas para alcanzar. 
Dentro del plan de acción se realizará un programa de auditorías para el proyecto corroborando 
el cumplimiento de la norma. 
Fuente. Elaboración Propia. 
7.2.4.7 Matriz de actividades de calidad 
 
Tabla 9 Matriz de actividades de calidad 
Paquete de Trabajo 
Estándar o norma 
de calidad 
aplicable 
Actividades de 
Prevención 
Actividades de 
Control 
 Realización del análisis 
financiero en el nivel central 
del departamento del meta  
la certificación 
NTC GP 1000 le 
permite a las 
entidades del estado 
de la rama ejecutiva 
del poder público, 
evaluar y dirigir el 
desempeño 
institucional en 
términos de calidad 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
Verificación de 
aplicación 
de los 
procedimientos 
en 
 auditorias 
programadas y 
no programadas 
por la 
administración 
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y de satisfacción 
social 
departamental y 
contraloría. 
Estudios financieros y 
contables, que permitan 
estrategias de control 
gerencial, de gestión y de 
resultados, aplicables al 
análisis y revelación de los 
bienes, derechos y 
obligaciones. 
un sistema de 
gestión ISO 9001 le 
ayudará a gestionar 
y controlar de 
manera continua la 
calidad en todos los 
procesos 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
Seguimiento y control al plan 
mensualizado de caja (gastos) 
de la administración central. 
un sistema de 
gestión ISO 9001 le 
ayudará a gestionar 
y controlar de 
manera continua la 
calidad en todos los 
procesos 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
 Seguimientos a la 
implementación del proceso 
de convergencia a normas 
internacionales del sector 
público - NICSP del sector 
central del departamento y de 
las entidades u organismos 
descentralizados 
territorialmente o por 
servicios que lo integran. 
normas 
internacionales 
NICSP 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
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Análisis de viabilidad 
financiera de entidades 
descentralizadas y 
recuperación de recursos. 
un sistema de 
gestión ISO 9001 le 
ayudará a gestionar 
y controlar de 
manera continua la 
calidad en todos los 
procesos 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
Gestión jurídica de la 
secretaría de hacienda en el 
control y seguimiento de la 
inversión. 
un sistema de 
gestión ISO 9001 le 
ayudará a gestionar 
y controlar de 
manera continua la 
calidad en todos los 
procesos 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
Proceso de alerta en planes de 
mejoramiento y mapas de 
riesgos de la secretaría de 
hacienda. 
la norma OHSAS 
18001 que tiene 
como función: 
• crear las mejores 
condiciones de 
trabajo posibles en 
toda su 
organización 
• identificar los 
riesgos y establecer 
controles para 
gestionarlos 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
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Gestión municipal en materia 
de agua potable y saneamiento 
básico de municipios 
fortalecidos para certificación 
APSB. 
La norma ISO 
14001 que es la 
norma internacional 
de sistemas de 
gestión ambiental 
(SGA), que ayuda a 
su organización a 
identificar, priorizar 
y gestionar los 
riesgos ambientales, 
como parte de sus 
prácticas de 
negocios habituales.  
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
 Fortalecimiento de la 
ejecución presupuestal en las 
entidades descentralizadas 
para consolidación de las 
finanzas públicas territoriales. 
un sistema de 
gestión ISO 9001 le 
ayudará a gestionar 
y controlar de 
manera continua la 
calidad en todos los 
procesos 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
Realizar seguimiento y control 
técnico, administrativo 
financiero a los recursos 
propios SGR, SGP, 
cofinanciación y supervisión a 
los proyectos del SGR para 
dar cumplimiento a los 
requerimientos legales. 
un sistema de 
gestión ISO 9001 le 
ayudará a gestionar 
y controlar de 
manera continua la 
calidad en todos los 
procesos 
elaboración de 
procedimientos y 
capacitación del 
personal 
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Fuente. Elaboración Propia. 
   7.2.4.8 Roles para la gestión de la calidad 
Tabla 10 Roles para la gestión de calidad 
Roles para la gestión de la calidad 
Director del 
Proyecto 
Objetivos del rol: 
Gerencia la calidad del proyecto 
Funciones: 
• Ordenador del gasto 
• Dirigir y aprobar el plan de calidad 
• Implementar el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
• Aplicar las acciones correctivas 
necesarias para mejorar el proyecto. 
• Hacer seguimiento de las decisiones que se tomen. 
• Aprobar las acciones que influyan positivamente en la 
ejecución del proyecto. 
• Mantener un vínculo con los 
interesados del proyecto, para tomar 
decisiones. 
Niveles de autoridad: 
• Autorizar las actividades previstas en el plan de calidad del 
proyecto. 
• Exigir el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos 
para el proyecto. 
Reporta a: 
Planeación Departamental y el despacho de la Gobernación. 
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Supervisa a: 
Equipo de trabajo que ejecuta el  Proyecto 
Fuente. Elaboración Propia. 
7.2.5 Gestión de riesgos 
 
Todos los proyectos son riesgosos porque son emprendimientos únicos con 
diferentes grados de complejidad que tiene como objetivo ofrecer beneficios para 
todos los interesados. Dentro de un contexto puede haber diferentes cambios y las 
organizaciones deben estar preparadas para enfrentar el riesgo de manera idónea. 
(PMBOK, 2017). 
7.2.5.1 Planificar la gestión de los riesgos 
Los procesos fundamentales del fortalecimiento en los procesos Financieros 
y administrativos de la secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta.  
- Las diferentes actividades en la secretaría de hacienda se deducen los controles 
de riesgos necesarios como contar con las herramientas necesarias y el recurso 
humano que permitan la consolidación financiera-administrativa en el 
Departamento del Meta. 
- Enfoque del riesgo de la consolidación y articulación para obtener información 
detallada y actualizada. 
- Gestión de riesgos con carácter preventivo en el mejoramiento continuo en el 
seguimiento de la ejecución del presupuesto. 
7.2.5.2 Gestión de riesgos del proyecto 
Para el fortalecimiento en los procesos Financieros y administrativos de la 
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secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta se aplican lo enmarcado en el 
PMBOK. 
7.2.5.3 Identificar los riesgos 
 
Al inicio del proyecto se identificaron los riesgos principales, sin 
embargo, se debe hacer un análisis frecuente para estar al tanto de posibles casos 
y tener un plan de acción que se aplique de inmediato.  
Para el proyecto fortalecimiento en los procesos Financieros y 
administrativos de la secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta Se 
aplicará: 
Juicio de expertos: la secretaría de hacienda se reúne con los directores 
de las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería para considerar todos los 
aspectos de los riesgos del proyecto, según la perspectiva de cada una de sus 
áreas. 
En la recopilación de datos las técnicas que se utilizarán son: 
Tormenta de ideas: el equipo de trabajo del proyecto se reunirá para 
brindar las pautas a seguir, teniendo en cuenta los aportes de los integrantes para 
cumplir las actividades de manera didáctica y eficiente. 
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Tabla 11 Identificación de los riesgos 
 
Tipo de 
riesgo 
 
 
Ries
go 
 
Amenaz 
a / 
oportun 
idad 
 
Valoración 
impacto / 
probabilidad 
 
 
Valoració 
n global 
 
 
Plan de 
respuesta 
 
 
 
 
Administrativos 
Inestabilidad de la 
recuperación de 
recursos y ejecución 
del presupuesto, 
debido a la 
inadecuada 
consolidación 
financiera-
administrativa en el 
Departamento del 
Meta 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
Mitigar 
/ 
Reduci
r 
 
 
 
 
Financieros 
El bajo control e 
inadecuado 
seguimiento a la 
ejecución 
presupuestal 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
3/2 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
Mitigar 
/ 
Reduci
r 
 
 
 
 
Administrativos 
Mala calidad 
en la 
información 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
3/2 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
Mitigar 
/ 
Reduci
r 
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Otros 
-Que se presenten 
casos de largo plazo 
de solución para 
continuar con la 
óptima ejecución del 
proyecto lo cual 
generaría atrasos y 
sobrecostos. 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
Aceptar 
/ 
Asumir 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 12 Categorización de los riesgos 
producto Descripción 
Fortalecimiento 
consolidación y articulación 
financiero-administrativo en 
la secretaría de hacienda del 
Departamento del Meta. 
Riesgos en la Inestabilidad de la recuperación de recursos y 
ejecución del presupuesto, debido a la inadecuada consolidación 
financiera-administrativa en el Departamento del Meta.  
Servicio de seguimiento y 
evaluación de la gestión 
institucional. 
Riesgos en el bajo control e inadecuado seguimiento a la 
ejecución presupuestal.  
Consolidación y actualización 
del inventario general de los 
bienes del sector central e 
implementación de sistemas 
de costos del Departamento y 
de las entidades u organismos 
descentralizados. 
Mala calidad en la información suministrada para la ejecución del 
proyecto. 
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Legislativo, normativo, 
contable y tributario. 
riesgo al cumplimiento estipulado por la contraloría de acuerdo a 
las normas, además como las que establece la Contaduría General 
de la Nación. 
Dirección del Proyecto. Riesgos en la dirección de proyectos relacionados con las 
diferentes áreas de conocimiento. 
Fuente. Elaboración Propia. 
7.2.5.7 Plan de gestión de los riesgos. 
Tabla 13 Plan de gestión de riesgos 
 
Nombre: 
Fortalecimiento en los procesos Financieros y administrativos de la 
secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta. 
Preparado por: Andrea Morales Montánchez Fecha: 04 01 18 
Aprobado por: Secretaria de Hacienda Fecha: 06 01 18 
Herramientas 
Para identificar los riesgos se toma en cuenta los riesgos individuales y los 
generales de ésta manera se podrá documentar con sentido y responsabilidad. 
- Se elaborará una lista de los riesgos del proyecto con cada profesional 
especializado en las diferentes áreas de las actividades para tener presente 
cada aspecto que influya en la toma de decisiones. 
- Los factores ambientales serán utilizados de acuerdo al contexto de la 
secretaría de hacienda tiene estrategias planteadas y así mismo al 
cumplimiento de los indicadores de gestión.  
Plan de gestión de riesgos 
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1) Se tendrán en cuenta todas las opiniones de los directores de cada área de la secretaria de 
hacienda. 
2) En la matriz de probabilidad e impacto se mostrarán los riesgos identificados, los cuales 
están distribuidos por un nivel de criticidad. De esta forma se puede identificar la prioridad de 
atención y acción al riesgo. 
 
          Enunciado del Alcance del Proyecto 
Teniendo en cuenta las pautas que se estipularon en el alcance del proyecto se determina una 
evaluación de la incertidumbre que se generaría. 
Para priorizar riesgos: 
1) Juicio de expertos. – se evalúa la probabilidad de que suceda. 
7.2.5.8 Auditorias de los riesgos 
         Se harán Supervisiones mensuales para identificar posibles riesgos. 
7.2.5.9 Cierre de los riesgos 
Una vez identificados los posibles riesgos, se aplicará el plan de acción para 
mitigarlos y estar al tanto de lo que se vaya presentando. Todo esto con el fin 
de avanzar de manera próspera con la ejecución del proyecto. 
 
Fuentes de Datos 
1) Antecedentes de otros proyectos. 
2) Procesos de la Gobernación del Meta, estos procesos contienen de todo tipo de información 
necesaria de proyectos con características similares. 
3) Profesionales especializados en las áreas requeridas. 
4) Recomendaciones para los posibles riesgos. 
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                                                                   8. Conclusiones 
 
       -Se logró Fortalecer la consolidación y articulación financiera-administrativa en la secretaría 
de Hacienda del Departamento del Meta aplicando todos los procesos de las áreas de 
conocimiento. 
        -Teniendo en cuenta que es un proyecto de carácter financiero y administrativo se 
implementaron los lineamientos del PMBOK 6 ed. en el plan de gestión del alcance, tiempo, 
costo, calidad y riesgo en la etapa de ejecución, lo cual se observó claridad en la información y 
así mismo fácilmente se puede detectar un cambio que sea necesario hacer. 
La aplicación de la guía del PMBOK 6ta. Edición permite realizar una planificación del proyecto 
de manera que en la ejecución su evolución esté encaminado hacia el logro del éxito. 
     -La metodología señala que para el fortalecimiento de la gestión administrativa y 
financiera de la secretaría de Hacienda del Departamento del Meta se aplican todos 
los pasos y fases que se requiere para que sea viable técnicamente. 
- La identificación del alcance del proyecto es muy importante para definir las 
directrices por las cuales surgirá las líneas base que será evaluado el desempeño del 
proyecto relacionando el costo con el tiempo en el que se llevará a cabo las 
actividades. 
       - En cuanto a la gestión del riesgo la aplicación de los lineamientos del PMBOK 
permite una organización y administración enfocada a resultados de calidad, para así 
mismo relacionarlos con el tiempo y el costo de lo que implica estimar los riesgos por 
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medio de diferentes variables. 
     -El Departamento del Meta cuenta con la capacidad técnica, jurídica y 
organizacional para desarrollar las fases pre y contractual del proyecto con todos 
los demás requerimientos que exige la ley. 
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